

ПРОТОКОЛ
заседания общественной комиссии
по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование
комфортной городской среды» на территории Ербогаченского муниципального
образования

с. Ербогачен

03 июня 2022 г.

Общественная комиссия, утвержденная постановлением администрации Ербогаченского муниципального образования от 22.08.2021 г. № 103-п, в следующем составе:

1. Юрьев В.Е.
2. Шеметов А.В.
3. Фаркова Л.В.
4. Жилкина Л.А. (отсутствует)
5. Юрьева Е.В.
6. Юрьева С.В.
7. Лукичева Н.М. (отсутствует)
8. Бердникова Н.А. (отсутствует по уходу за ребенком)
9. Зарукина М.Г.

На заседании присутствовали 6 членов комиссии из 9, три члена комиссии отсутствовали.

Комиссией установлено, что администрацией Ербогаченского муниципального образования заключен муниципальный контракт № 01/2021 от 29.11.2021 г. на благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: Иркутская область, Катангский район, с. Ербогачен, ул. Строителей, 24, участок 2 (пешеходная зона) с ООО «Витим-Лес». Общая стоимость контракта составляет 975 264 рубля. Начало работ по муниципальному контракту – 20.05.2022 г., окончание работ – 31.08.2022 г.

Глава Ербогаченского муниципального образования Юрьев В.Е. сообщил, что в настоящее время какие-либо риски неисполнения Подрядчиком муниципального контракта отсутствуют, однако в связи с погодноклиматическими условиями (недостаточно отошел грунт) начало работ возможно не ранее 06.06.2022 года..

Поступило предложение рекомендовать администрации Ербогаченского муниципального образования вести тщательный контроль за производством работ по благоустройству с момента начала работ до окончания работ, а также недопустить не исполнения контракта в установленный срок.

По данному предложению было проведено голосование:

«за» - 6 чел.

«против» - 0 чел.


«воздержалось» - 0 человек.

Председатель комиссии



Юрьев В.Е.

Секретарь комиссии



Фаркова Л.В.