

ПРОТОКОЛ
заседания общественной комиссии
по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование
комфортной городской среды» на территории Ербогаченского муниципального
образования

с. Ербогачен

23 августа 2022 г.

Общественная комиссия, утвержденная постановлением администрации Ербогаченского муниципального образования от 26.08.2019 г. № 103-п, в следующем составе:

1. Шеметов А.В.
2. Фаркова Л.В.
3. Жилкина Л.А.
4. Юрьева Е.В.
5. Лукичева Н.М.
6. Зарукина М.Г.

На заседании присутствовали 6 членов комиссии из 9, три члена комиссии отсутствовали.

Комиссией установлено, что администрацией Ербогаченского муниципального образования заключен муниципальный контракт № 01/2021 от 29.11.2021 г. на благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: Иркутская область, Катангский район, с. Ербогачен, ул. Строителей, 24, участок 2 (пешеходная зона) с ООО «Витим-Лес». Общая стоимость контракта составляет 975 264 рубля. Начало работ по муниципальному контракту – 20.05.2022 г., окончание работ – 31.08.2022 г. Фактически работы завершены 18.08.2022 г.

В ходе осмотра выполненных работ со стороны членов комиссии каких-либо замечаний нет.

Поступило предложение Заказчику принять выполненные Подрядчиком работы по благоустройству общественной территории, расположенной по адресу: Иркутская область, Катангский район, с. Ербогачен, ул. Строителей, 24, участок 2 (пешеходная зона).

«за» - 6 чел.

«против» - 0 чел.

«воздержалось» - 0 человек.

Заместитель председателя комиссии



Шеметов А.В.

Секретарь комиссии



Фаркова Л.В.